



Utskottet för samhällsutveckling

2018-01-10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, sammanträdesrum Trollholmen, 2018-01-10, klockan 08:00-10:35

Beslutande Beslutande
Lars Larsson (C)
Michael Relfsson (FO)
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Daniel Peterson (C)
Anders Arnell (M)

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Anders Arnell

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, Henån
Torsdag 11 januari 2018

Sekreterare Paragraf 1-3
Elisabeth Martinsson

Ordförande
Lars Larsson

Justerare
Anders Arnell

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum 2018-01-10

Datum för anslags uppsättande 2018-01-12 Datum för anslags nedtagande 2018-02-05

Förvaringsplats För protokollet Kommunförvaltningen, Henån

.....
Elisabeth Martinsson



Utskottet för samhällsutveckling

2018-01-10

Övriga deltagare:

Lena Tegenfeldt, sektorschef

Elisabeth Martinsson, utskottssekreterare

Ronnie Nilsson, fastighetschef, § 1-2

Lena Janson (V), ej tjug ersättare

Jan Gustavsson (L), ej tjug ersättare



Utskottet för samhällsutveckling

2018-01-10

KS/2016:2050

§ 1

Utökning av investeringsram för projekt Takförstärkning Henåns sporthall**Utskottets för samhällsutveckling beslut**

Utskottet för samhällsutveckling beslutar att

1. Återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för nedmontering av solpaneler och ny lättare takbeläggning, samt effekten av detta på den belastade takkonstruktionen.

Sammanfattning av ärendet

Investeringsbeslut för Takförstärkning Henåns sporthall fattades på KF 2016-08-11 § 78 om 1 miljon kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände igångsättning av projekteringen 2017-01-11 § 8.

Projekteringen har kommit fram till att befintliga stommen är överbelastad med 30 % och att underliggande takkonstruktion är kraftigt skadad, vilket kräver mycket omfattande investeringsåtgärder. Bedömd investeringskostnad är totalt 7 miljoner kronor.

Ur en rent fastighetsteknisk synvinkel för att undvika kapitalförstöring bör en förstärkning göras i närtid. Om inskränkningar i verksamhet, såsom nödvändiga stängningsdagar för takskottning, kan accepteras så kan investeringen vänta ett år. Vid snörik vinter så belastas då istället underhållsbudgeten med ökade kostnader för snöskottning. Det kan heller inte uteslutas att takkonstruktionen under mellantiden försämras ytterligare.

Kommunförvaltningens mening, utifrån gjord riskbedömning och konsekvensbeskrivning, är att det bästa för såväl verksamhet, personsäkerhet och ur ett fastighetstekniskt perspektiv är att investeringen genomförs så snart som möjligt.

Förslag till beslut under sammanträdet

Britt-Marie Andren Karlsson (S), med instämmande av övriga ledamöter, föreslår att ärendet återremitteras för att få fördjupad information i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-12-22

Beslutet skickas till

Sektorschef



Utskottet för samhällsutveckling

2018-01-10

KS/2018:78

§ 2

Redovisning av kommande upphandlingar - utskottet för samhällsutveckling

Utskottets för samhällsutveckling beslut

Utskottet för samhällsutveckling beslutar att:

1. Uppdra till förvaltningen att till nästa möte presentera ett arbetssätt för redovisning av kommande upphandlingar.

Sammanfattning av ärendet

Utskottet för samhällsutveckling önskar fördjupad redovisning av kommande upphandlingar för att vara mer informerade i ärendena.

Beslutet skickas till

Sektorschef



Utskottet för samhällsutveckling

2018-01-10

KS/2018:77

§ 3

Sektorschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling

Utskottets för samhällsutveckling beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.
-

Sammanfattning av ärendet

Sektorchef Lena Tegenfeldt informerar om:

- Polisanmälan med anledning av Revisionens skrivelse till kommunstyrelsen den 28 december 2017.